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О соответствии проекта действующим нормам и правилам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Главный инженер проекта




И. О. Фамилия
Введение

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по объекту: «Наименование проекта».

Объем и состав проекта соответствует «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

1. Проект организации строительства 
1.1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование
Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.1.1. Характеристика трассы линейного объекта

1.1.2. Характеристика района строительства

1.1.3. Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений

1.2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания

1.3.1. Сведения о местах размещения баз материально–технического обеспечения
Материально-техническое обеспечение проектируемого объекта осуществляется с предприятий стройиндустрии и складов г. Красноярска. Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и инженерного оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ. 

Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и должна исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Подготовка для отправки грузов на объекты должна осуществляться до прибытия транспортных средств на погрузку.

Отправляемые на трассу материалы и конструкции должны быть осмотрены и приняты начальником линейного участка (прорабом, мастером), соответствовать действующим стандартам и техническим нормам и иметь штамп проверки ОТК завода-изготовителя. 

1.3.2. Сведения о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещение пунктов социально-бытового обслуживания

Строительство предусматривается вести силами специализированных подрядных организаций, имеющих лицензию на выполнение данных видов работ и обладающих необходимым опытом ведения строительно-монтажных работ, а также имеющих необходимое количество квалифицированных кадров. Для строительства объекта привлекаются организации, работники которых проживают в г. Красноярска. 

Рабочие на трассу доставляются бригадной машиной. 

1.4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

Доставка материально-технических ресурсов осуществляется автомобильным транспортом из г. Красноярска по существующим дорогам.

Груз должен быть надежно закреплен тросами, цепями, проволокой или специальными приспособлениями. 
При погрузке перед началом движения и во время движения водитель должен контролировать размещение и крепление груза.

При нарушении крепления груза водитель обязан устранить замеченные нарушения либо прекратить дальнейшее движение.

Транспортным средствам, перевозящим тяжеловесные и крупногабаритные грузы, разрешается движение со скоростью, не более предписанной, при согласовании условий перевозки.

Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузовах автомобилей самосвалов, на прицепах, полуприцепах.
1.5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях

1.5.1. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

Потребность в основных строительных машинах определена, исходя из физических объемов, подлежащих выполнению, методов работ, требуемой интенсивности и норм выработки. Количество машин и механизмов назначено ориентировочно и уточняются при разработке проекта производства работ организацией подрядчика, выполняющей данный вид работ.

Примерный перечень основных строительных машин и механизмов, необходимых для строительства объекта приведен в таблице 1.5.1.1. 
Ведомость машин и механизмов

· обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
Таблица 1.5.1.2

Таблица весов наиболее тяжелых строительных конструкций
	Наименование конструкций с максимальным весом
	Вес конструкций, т

	
	

	
	

	
	


1.5.2. Потребность в электрической энергии, паре, воде

Расчет электроснабжения
Расчет водоснабжения
Для водоснабжения объекта строительства на питьевые нужды вода предусматривается питьевая привозная, расфасованная в емкости по ГОСТ 32220-2013. Хранение привозной бутилированной воды предусмотрено в инвентарных емкостях поставщиков. Размещение бутылей емкостью (18-20 л) осуществляется в мобильном вагончике, а также предусматривается установка для кипячения воды.
На период строительства установить резервуар с водой для производственных нужд.
В качестве источника электроснабжения использовать дизель генератор. 
Стройплощадки и бытовой городок оборудуются стендом с противопожарным инвентарем, бочкой с водой, ящиком с песком.
1.5.3. Потребность во временных зданиях и сооружениях 

По условиям строительства необходимая номенклатура временных зданий для строительной площадки состоит из трех функциональных групп зданий:

· здания административного назначения;

· здания санитарно-бытового назначения;

· здания складского назначения.

Расчет потребности в рабочих кадрах

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
Временные здания и сооружения

Для удовлетворения физиологических потребностей на территории бытового городка при строительстве проектируемого объекта устанавливается водонепроницаемый биотуалет, также биотуалет устанавливается на трассе вблизи выполняемых работ.  Содержимое биотуалетов вывозится подрядной организацией на очистные сооружения.
1.6. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

Места обхода и преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград не предусмотрены в связи с их отсутствием.

1.11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

Использование отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства не предусматривается.
1.12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.15. Обоснование принятой продолжительности строительства

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
1.16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст
Нормативно-техническая (ссылочная) литература

Проект организации строительства выполнен с использованием следующих материалов и действующих нормативных документов Российской федерации:

1. Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. МДС 12-81. 2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

3. СП 45.13330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

4. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

5. Постановление от 23 июля 2001 г. № 80.

6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 2 Строительное производство.

7.  СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории».

8. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».
9. РД 34.03.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР.
10. «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденного 16.09.2020.  Постановление №1479.

11. Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н.
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